

15593269201
办

海东市乐都区人民政府

乐政函〔2022〕147号

海东市乐都区人民政府 关于同意青海伦缘旅游纪念品开发有限公司 帮扶车间补助项目实施方案的批复

区乡村振兴局：

你局《关于青海伦缘旅游纪念品开发有限公司帮扶车间补助项目实施方案的请示》（乐乡振局〔2022〕33号）收悉。经区政府专题会议研究，同意青海伦缘旅游纪念品开发有限公司帮扶车间补助项目实施方案。现将有关事宜批复如下：

一、项目名称

青海伦缘旅游纪念品开发有限公司帮扶车间补助项目

二、项目建设单位

乐都区乡村振兴局

三、项目建设地点

乐都区碾伯街道

四、主要建设内容

主要用于购置旗帜机、巡边刻字机、铁丝弯折机及其配套电脑、辅助材料等。

青海伦缘旅游纪念品开发有限公司

帮扶车间补助项目

实 施 方 案

项目名称：青海伦缘旅游纪念品开发有限公司帮扶车间补助项目

项目实施地点：海东市乐都区碾伯街道

项目实施单位：海东市乐都区乡村振兴局

项目编写单位：海东市乐都区乡村振兴局

二〇二二年四月

目 录

一、项目概要.....	2
(一) 项目名称.....	2
(二) 建设性质.....	2
(三) 项目监管单位及责任人.....	2
(四) 项目实施单位及责任人.....	2
(五) 建设地点.....	2
(六) 建设期限.....	2
(七) 主要建设内容.....	2
二、资金来源.....	2
三、项目建设地点基本情况.....	2
四、项目建设目标.....	3
五、项目建设内容和规模.....	3
六、建设期限和实施进度安排.....	4
(一) 项目建设期限.....	4
(二) 项目实施进度安排.....	4
七、项目组织管理与运行.....	5
(一) 项目组织管理.....	5
(二) 项目资金管理.....	5
八、项目公示公告.....	5
九、利益联结机制.....	6

一、项目概要

（一）项目名称

青海伦缘旅游纪念品开发有限公司帮扶车间补助项目

（二）建设性质

新建

（三）项目监管单位及责任人

监管单位：海东市乐都区乡村振兴局

责任人：杨新春 海东市乐都区乡村振兴局局长

（四）项目实施单位及责任人

建设单位：海东市乐都区乡村振兴局

责任人：杨新春 海东市乐都区乡村振兴局局长

（五）建设地点

海东市乐都区碾伯街道

（六）建设期限

项目建设期 5 个月，即 2022 年 4 月至 2022 年 8 月。

（七）主要建设内容

主要用于购置旗帜机、巡边刻字机、巡边刻字机、铁丝弯折机及其配套电脑、辅助材料等。

二、资金来源

总投资 30 万元，资金来源全部为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

三、项目建设地点基本情况

青海伦缘旅游纪念品开发有限公司地处乐都区碾伯街道新乐西社区龙翔佳苑小区附近，该公司于 2014 年正式成立，现有

员工 36 名。根据海东市乡村振兴领导小组办公室《关于开展帮扶车间（工坊）认定工作的补充通知》（东乡振组办〔2021〕14 号）文件要求，该帮扶车间于 2021 年 11 月，经海东市乡村振兴局、海东市乐都区乡村振兴局两家单位现场认定后，认定为帮扶车间。

四、项目建设目标

通过实施帮扶车间设备购置项目，进一步扩大生产线，提高生产效率，提升务工人员工资水平。

五、项目建设内容和规模

设施设备购置共安排资金 30 万元，主要用于购置旗帜机、巡边刻字机、巡边刻字机、铁丝弯折机及其配套电脑、辅助材料等。

序号	名称	技术参数	品牌及型号	数量	价格
1	旗帜机	可制作多种旗帜、广告直喷布料、绿色环保 恒张力高精度送布系统、保证精确平稳送布 4 支爱普生 I3200 喷头 增加自动裁切功能 9 路自动裁切 4 路实时裁切	龙印 2280	1	132000
2	旗帜机辅助电脑	I5-10400、华硕 B460 大板、七星瓢虫 V5 风扇、 金士顿骇客神条 16G/3200 内存条、金士顿 A2000 500GM.2 协议固态硬盘、先马坦克 535 电源、长 城商务机箱、Aoc24 寸无边框	11500	1	11500
3	旗帜机专用辅助材料	旗帜机配套耗材	20200	1	20200
4	巡边刻字机	巡边系统：CCD 巡边系统 进纸宽度：1.35 米 刻绘宽度：1.25 米 刻绘速度：750mm/s 刻绘材料：即时贴、车贴、背胶等	柯尼卡 MC1200	1	3800

		打印软件：文泰，3D 巡边 通讯接口：U 口 操作系统：Windows7 操作系统 电 源：AC220V 温度/湿度：温度：0-35℃，湿度：5-95%			
5	激光雕刻机	型号：Xz-6090 激光雕刻机 激光类型：封离式 激光功率：60W 80W 100W 130W 雕刻面积：900X600mm 整机尺寸：1360X1010X1070mm 雕刻速度：-60,000mm/min 总功率：<1,000W 驱动电机：步进 Stepper 整机重量：200KG 适用材料：木头、竹筒、玉器、大理石、有机玻璃、水晶、塑料、衣服。纸张、皮革、橡胶、陶瓷、玻璃、	旭泽 (XZ)	1	15000
6	铁丝弯折机	总功率：<1,000W 驱动电机：步进 Stepper 整机重量：200KG 四轴 AD 机（高配）	山东 (3-6)	1	117500
总合计					300000

六、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限

项目建设期 5 个月，即 2022 年 4 月至 2022 年 8 月。

（二）项目实施进度安排

项目实施进度安排表

项目	2022 年				
	4	5	6	7	8
方案编制、批复	★				
项目前期准备工作		★			

设备采购			★	★	
资料整理、验收等					★

七、项目组织管理与运行

（一）项目组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，项目实施由海东市乐都区乡村振兴局监督管理，青海伦缘旅游纪念品开发有限公司具体负责组织项目实施，负责解决项目实施中遇到的重大问题，并不定期的对项目建设情况进行督促、检查。

（二）项目资金管理

根据有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对建设财政资金的使用管理，项目建设资金的使用，专款专用，专人负责。项目建设严格遵守《政府采购法》规定，采用询价、竞争性谈判等程序，由青海伦缘旅游纪念品开发有限公司负责，严格按照项目设计要求进行建设，保质保量完成项目建设任务。项目完成后，由青海伦缘旅游纪念品开发有限公司提供项目实施各类档案资料，经海东市乐都区乡村振兴局审核后，以报账形式统一支付，确保项目资金专款专用。

（三）项目资产管理

该项目购置的所有设备设施均归帮扶车间所有，对项目形成的固定资产统一管理。

八、项目公示公告

项目实施严格履行公示公告制度，即项目事前、事中、事后公示均由区乡村振兴局负责在一定范围内公示。

九、利益联结机制

通过帮扶车间业务设施设备购置，进一步扩大生产效率，拓展业务渠道，加大劳动力就业吸纳力度，有利于长期稳定增加收入。